

**Příloha č.2 ke smlouvě o dílo 3/2017 - Harmonogram pořízení Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice**

etapa	činnost	nositel činnosti	počet setkání	způsob a místo setkání	lhůta (měsíce)	termíny - odhad	platba z celkové ceny (%)	způsob dodání
1	zpracování doplňujících průzkumů a rozborů	zhotovitel	1x za měsíc	pracovní schůzky v sídle pořizovatele	5	9/2017 - 1/2018	15	2x tištěné paré, 1x datový nosič, prezentace
2	konzultace doplňujících průzkumů a rozborů s obcemi, vybranými dotčenými orgány a relevantními sdruženími, zpracování vyhodnocení výsledků konzultací	pořizovatel	1	konzultace: celodenní pracovní stoly v sídle pořizovatele	1	2/2018		
	dopracování doplňujících průzkumů a rozborů podle vyhodnocení	zhotovitel	1x za měsíc	pracovní schůzky v sídle pořizovatele	2	3/2018 - 4/2018	10	1x tištěné paré, 1x datový nosič
3	zpracování návrhu studie	zhotovitel	1x za měsíc	pracovní schůzky v sídle pořizovatele	4	5/2018 - 8/2018	25	1x datový nosič
4	konzultace návrhu studie s dotčenými orgány (DO), zpracování vyhodnocení výsledků konzultací	pořizovatel	dle potřeby	konzultace: DO - písemná výzva k vyjádření	1	9/2018		
	úprava návrhu studie podle vyhodnocení konzultací s DO	zhotovitel	1x za měsíc	pracovní schůzky v sídle pořizovatele	2	10/2018 - 11/2018	30	1x tištěné paré, 1x datový nosič
5	kontrola návrhu studie pořizovatelem a konzultace s obcemi, veřejností a dotčenými orgány	pořizovatel	max. 15 konzultací	konzultace: obce - setkání podle regionů, veřejnost - zveřejnění návrhu, DO - písemná výzva k vyjádření	4	12/2018 - 3/2019		
	zpracování vyhodnocení výsledků konzultací s obcemi, veřejností a dotčenými orgány	pořizovatel			1	4/2019		
	úprava studie podle vyhodnocení výsledků konzultací	zhotovitel	1x za měsíc	pracovní schůzky v sídle pořizovatele	5	5/2019 - 9/2019	20	4x tištěné paré, 4x datový nosič
	schválení a zaregistrování studie	pořizovatel			1	10/2019		