

- LEGENDA - STAV :
- 134/39 HRANICE POZEMKŮ DLE KN
  - 134/39 HRANICE ŘEŠENÉ PLOCHY DLE ÚP PETROVA
  - 134/39 POZEMKY RD-NÁVRH DĚLENÍ

**POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ:  
1. ETAPA**

**38 RD K REALIZACI V 1. ETAPĚ:  
NA PARCELÁCH Č. 14 AŽ 49 A 114/30, 114/31 DLE KN**

KOMUNIKACE-1. ETAPA:  
 ULICE K NÁDRAŽÍ-REKONSTRUKCE VČETNĚ CHODNÍKŮ  
 ULICE NA HŘEBENECH II-REALIZACE OBYTNÉ ZÓNY  
 VČETNĚ DK A SYSTÉMU ZASAKOVÁNÍ  
 VEŘEJNÁ ZELENĚ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ VP1  
 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-1. ETAPA:  
 NOVÁ TS1  
 ELEKTROROZVODY PRO 38 RD 1. ETAPY+PŘÍPOJKY  
 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ- NA HŘEBENECH II, K NÁDRAŽÍ  
 PŘELOŽKA VODOVODU-SEVEROVÝCHOD ÚZEMÍ  
 PŘÍPOJKY VODOVODU-RD 1. ETAPA  
 PŘÍPOJKY SPL. KANALIZACE-RD 1. ETAPA  
 RETENČNÍ NÁDRŽ Ů ČOV S REGULOVANÝM NÁTKEM NA ČOV.  
 BEZP. PŘEPADEM ZAUSTÝNÝM DO ODTOK. POTRUBÍ Z ČOV

**2. ETAPA**

**16 RD K REALIZACI VE 2. ETAPĚ:  
NA PARCELÁCH Č. 1 AŽ 12 A 114/29, 32, 34 DLE KN**

KOMUNIKACE-2. ETAPA:  
 ULICE NA HŘEBENECH-REKONSTRUKCE  
 ULICE SLUNEČNÁ-REALIZACE OBYTNÉ ZÓNY  
 VČETNĚ DK A SYSTÉMU ZASAKOVÁNÍ  
 VEŘEJNÁ ZELENĚ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ VP2  
 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-2. ETAPA:  
 NOVÁ TS2, PŘELOŽKA NADZEMNÍHO EL.VN VEDENÍ DO KABELU  
 ELEKTROROZVODY PRO 16 RD 2. ETAPY+PŘÍPOJKY  
 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ- NA HŘEBENECH, SLUNEČNÁ  
 VODOVODNÍ ŘADY A PŘÍPOJKY-RD 2. ETAPA  
 ROZŠÍŘENÍ NEBO INTENZIFIKACE ČOV  
 NÁPOJENÍ 2. ETAPY SPLAŠKOVOU KANALIZACÍ  
 NA ROZŠÍŘENOU NEBO INTENZIFIKOVANOU ČOV  
 PŘÍPOJKY SPL. KANALIZACE-RD 2. ETAPA

**3. ETAPA**

**10 RD K REALIZACI VE 3. ETAPĚ:  
NA POZ. Č. 109/1, 3-11 DLE KN**

KOMUNIKACE-3. ETAPA:  
 ULICE K ROKLI-REALIZACE OBYTNÉ ZÓNY  
 VČETNĚ DK A SYSTÉMU ZASAKOVÁNÍ  
 VEŘEJNÁ ZELENĚ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ VP3  
 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA-3. ETAPA:  
 NOVÁ TS3  
 ELEKTROROZVODY PRO 10 RD 3. ETAPY+PŘÍPOJKY  
 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ- K ROKLI  
 VODOVODNÍ ŘADY A PŘÍPOJKY-RD 3. ETAPA  
 NÁPOJENÍ 3. ETAPY SPLAŠKOVOU KANALIZACÍ  
 NA ROZŠÍŘENOU NEBO INTENZIFIKOVANOU ČOV  
 PŘÍPOJKY SPL. KANALIZACE-RD 3. ETAPA

**4. ETAPA-VYPUŠTĚNO Z NÁVRHU RP  
PŘEŘAZENO DO VÝHLEDU**

pořizovatel : Obecni úřad Petrov u Prahy  
 Hlavní 30, Petrov, 252 81  
 starostka obce Dana Wolfová  
 tel., fax 241950648  
 starostka@petrovuprahy.cz  
 zhotovitel : Prisvich, s.r.o.  
 Na Náměstí 63, Davle, 252 06  
 kancelář Zelený Pruh 99/1560, Praha 4, 140 02  
 jednatel ing. Ladislav Vich  
 tel., fax 241444053  
 prisvich@prisvich.cz, www.prisvich.cz  
 projektant : Foglar Architects  
 Kubišova 6, Praha 4, 140 00, IČ 66473021  
 kancelář Trojická 1, Praha 2, 128 00, tel./fax 224919889  
 vedoucí projektant  
 ing. akad. arch. Petr Foglar, aut. architekt ČKA 002667  
 spolupracující řešitelé  
 ing. arch. Zuzana Foglarová, ing. arch. Vojtěch Hromek,  
 foglar@foglar-architects.cz  
 www.foglar-architects.cz  
 dopravní řešení a inženýrské sítě:  
 ing. Josef Doleček, ing. Jindřiška Čamrová, Jaroslav Šolc

VYPUŠTĚNO Z NÁVRHU RP  
 ČÁST ÚZEMÍ, ZARÁŽENÁ REGULACNÍM PLÁNEM  
 DO 4. ETAPY- VÝHLEDU, V RAMCI 1.-3. ETAPY NEREŠENO

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI	
Správní orgán, který Regulační plán RP1 Petrov - Na Hřebenech vydal usnesením č. 5/2018 ze dne 12. září 2018 jako opatření obecné povahy č. 1/2018/OOP:	Podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele:
Zastupitelstvo obce Petrov	
Datum nabytí účinnosti změny:	6. října 2018
Pořizovatel:	Obecní úřad Petrov
Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:	Dana Wolfová
Funkce:	starostka obce

